

附件1

广东省质量工程项目

检查验收登记表

(注：本项目为阶段性检查。项目结题验收时间为**2014**年)

项目类别： 国家特色专业建设

项目名称： 食品科学与工程国家特色专业建设

所在学校： 仲恺农业工程学院

项目负责人： 赖 健

项目参与人： 王琴、白卫东、刘长海、刘晓艳、
 (限前5人) 张鹰

立项时间： 2010年

填表时间： 2012-09-28

广东省教育厅

一、项目建设任务（限800字以内）

（主要根据项目申报材料中的建设目标和建设任务）

项目任务书中规定的项目建设任务如表1。

表1 项目建设任务表

1、组建“高校人才培养-企业产业创新发展联合体”	已建成 1 个
2、专业标准和专业规范建设	正待建设
3、精品课程及教材建设	建成 1-2 门校级或省级精品课程
	主编出版教材 1-2 门
	参编相关教材 2-5 门
4、双语教学示范课程建设	建成 1-2 门专业特色双语教学示范课程
5、实践教学条件和装备水平得到提高	新增实验室面积 800 平方米以上
	新增超微粉碎等一系列食品加工新技术装备
	新增或改良校内教学实习基地一个
	新建校外产学研合作教学实习基地 5 个以上
6、教师教育教学研究能力和水平得到加强	学生发表科技论文 6 篇以上
	新增校级教研教改项目 3 项以上
	新增省级或国家级教研教改项目 1~2 项
	发表教改论文 5 篇以上
7、建成一支整体素质过硬的师资队伍	培育校级教学成果 2 项以上
	培育省级或国家级教学成果 1~2 项
	培育校级以上教学名师 1-2 人
	培育校级以上优秀教学团队 1-2 个

注：项目建设期为2010-2014年

二、建设情况综述（限1000字以内）

（对照项目建设任务书，说明立项以来采取的主要措施和任务实现情况等）

这里是汇报项目的阶段性（因项目结题时间为2014年）建设情况。项目建设任务共18项，目前刚过1/4建设期，但已较好完成1/3多的建设任务（7项）。预计到2014年项目结题时间，可提前完成全部建设任务。本项目阶段性完成情况请见表2及下页“项目建设成果”。

表2 项目建设阶段性完成情况表

项目建设任务		已完成的建设任务
1、组建“高校人才培养-企业产业创新发展联合体”		已建成1个，其它待建
2、专业标准和专业规范建设		正待建设
3、精品课程及教材建设	建成1-2门校级或省级精品课程	已完成
	主编出版教材1-2门	已完成
	参编相关教材2-5门	正待建设
4、双语教学示范课程建设	建成1-2门专业特色双语教学示范课程	已完成
5、实践教学条件和装备水平得到提高	新增实验室面积800平方米以上	正在建设
	新增超微粉碎等一系列食品加工新技术装备	正待建设
	新增或改良校内教学实习基地一个	已完成（改良贮藏保鲜库）
	新建校外产学研合作教学实习基地5个以上	正待建设
	学生发表科技论文6篇以上	已完成
6、教师教育教学研究能力和水平得到加强	新增校级教研教改项目3项以上	已完成
	新增省级或国家级教研教改项目1~2项	正待建设
	发表教改论文5篇以上	正在建设
	培育校级教学成果2项以上	已完成（建成1门精品课程、3门优秀课程）
	培育省级或国家级教学成果1~2项	正在建设
7、建成一支整体素质过硬的师资队伍	培育校级以上教学名师1-2人	正在建设
	培育校级以上优秀教学团队1-2个	正在建设

三、项目建设成果

(项目成果名称和主要内容,以及成果主要特色,限800字以内)

本项目已完成的阶段性建设成果如下:

- 1、建成校级精品课程1门:《食品加工工艺课程群》、《食品工程原理》、《食品生物化学》;
- 2、建成3门校级优秀课程:《果蔬采后贮运保鲜学(双语)》、《畜产品加工工艺学》、《食品加工工艺学》。
- 3、主编出版高校教材2门:
 - (1) 赖健,王琴主编.《食品加工与保藏实验技术》,中国轻业出版社,2010年4月.
 - (2) 刘长海主编.《食品工程原理学习指导》中国轻工业出版社,2010年9月.
- 4、新增校级教研项目3项:
 - (1)“高校-企业创新发展联合体”人才培养模式研究(赖健主持,2010年4月立项);
 - (2)《食品加工工艺学》校级精品课程建设,(王琴主持,2011年1月立项);
 - (3)《食品专业英语》课程教学改革研究(张宏康主持,2010年7月立项)。
- 5、2010年10月《食品加工工艺学课程群》获学校多媒体教学软件比赛三等奖;
- 6、2011年02月《食品加工工艺课程群》获第十四届高等教育组多媒体教学软件比赛二等奖。
- 7、2012年4月改良校内实习基地贮藏保鲜库1个。
- 8、已完成学生发表科技论文8篇。

(项目主要成果材料目录,需提供实证材料,材料另附)

- 1、《食品加工工艺课程群》校级精品课程批准文件;
- 2、《果蔬采后贮运保鲜学(双语)》等校级优秀课程批准文件;
- 3、《食品加工与保藏实验技术》高校教材原件;
- 4、《食品工程原理学习指导》高校教材原件;
- 5、《食品加工工艺学课程群》多媒体教学软件二、三等奖获奖荣誉证书;
- 6、“高校人才培养-企业产业创新发展联合体”产学研合作协议;
- 7、学生已发表的7篇科技论文。

四、示范和推广情况：（限1000字以内）

本项目**阶段性**建设成果的示范推广情况如下：

- 1、校级精品课程《食品加工工艺课程群》建设成果2010年以来已在我校食品科学与工程专业本科教学中使用。
- 2、建成的双语优秀课程《果蔬采后贮运保鲜学》等，2010年以来已在我校食品科学与工程专业本科教学中使用。
- 3、主编出版的高校教材《食品加工与保藏实验技术》及《食品工程原理学习指导》2010年以来已在我校食品科学与工程专业本科教学中使用。

五、存在的问题和原因：（限1000字以内）

本项目的建设进展情况总体正常。

项目研究存在的问题及原因如下：

（1）本项目任务书中的“实践教学条件和装备建设”经费学校本来已同意提供400万元经费，但至今没有兑现；

（2）按教育部财政部的要求，完成本项目任务还需要广东省教育厅及学校配套各20万经费，但没有兑现。我校至今未兑现以上两项本项目研究经费的原因，可能是由于学校建设经费目前处于比较紧张的状态。

由于项目任务书中要求学校兑现的以上配套经费出现困难，导致“实践教学条件和装备建设”等项目建设任务目前还没法开展。

六、经费使用和经费配套情况

(请具体列出项目经费收入细目和项目支出细目)

1、已下达经费：教育部财政部下达的20万经费正常使用（见项目经费收支细目）。

2、至今未按要求配套经费：

(1) 本项目任务书中的“实践教学条件和装备建设”经费学校本来已同意提供400万元经费，但至今没有兑现；

(2) 按教育部财政部的要求，完成本项目建设任务还需要广东省教育厅及学校配套各20万经费，但至今还没有兑现。

(学校财务盖章)

七、项目团队自查意见

本项目圆满完成了项目任务书规定的**阶段性**建设任务，取得了较好的阶段性建设成果。

希望广东省教育厅及我校对本项目建设适当补充配套经费，以便项目组能近期完成项目建设任务书规定的全部建设任务。

项目负责人签章：赖健

2012年 10 月 5 日

八、学校自查专家意见

验收专家名单	姓名	职称/职务	学科领域	所在单位及联系方式	签名
学校自查专家意见	<p style="text-align: center;">(专家组长签章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

九、校内项目管理部门意见

部门负责人签章：
年 月 日

十、学校审核意见

公章：
负责人签章：
年 月 日